

ATA DE REUNIÃO DE TRABALHO

Às treze horas e quarenta minutos do dia três de agosto de dois mil e vinte e dois, na Sala dos Conselhos da Prefeitura Municipal de Criciúma, situada na Domênico Sônego, 542, Santa Barbara, Criciúma, SC, reuniram-se os(as) senhores(as) Caroline Paim Zanette, Giuliano Elias Colossi, Douglas Nazário, Gisella Soares, João Paulo Casagrande da Rosa, Leandro Dilnei Viana Soares, Rodrigo Milanez Goularte representando a Prefeitura de Criciúma e os senhores Emerson Dias Gonçalves, Rodolfo Koch Wetter e Guilherme Peixe de Moura pela Consultran Engenharia. O primeiro tópico abordado foi a explanação da necessidade de apresentação pelos membros da Prefeitura dos projetos existentes para a cidade de Criciúma, em diferentes fases, desde concepção até projeto executivo. Na sequência, o Sr. Giuliano apresentou que algumas propostas e mapas estão contidos em documentações do Plano Criciúma 2050, do Plano Diretor e no mapa de Zoneamento do Plano Diretor. Ficou acordado de na próxima reunião conversar sobre o assunto com o apoio de um mapa impresso. A equipe técnica da Prefeitura irá enviar para a Equipe da Consultran Engenharia todos os arquivos disponíveis acerca do tema, como as diretrizes de vias e loteamentos em projeto, em shapefile e dwg (AutoCAD). O segundo ponto abordado foi o Cronograma de Atividades, onde foram abordadas algumas questões técnicas que demandam readequações do mesmo em comparação ao cronograma inicialmente previsto no Termo de Referência da licitação. O Cronograma readequado está apresentado no Relatório entregue ao final da reunião. O terceiro ponto abordado foi dentro das Fases do Plano de Mobilidade Urbana. Iniciando pela Fase I, Plano de Comunicação e Participação Social, abordaram-se os temas estratégicos de divulgação do Plano, como site de internet, Redes Sociais, Canais de Comunicação, Releases, Logomarcas e Comunicação Visual. O Sr. Douglas informou que os canais de comunicação da Prefeitura estão abertos, sendo possível atender as demandas necessárias de comunicação. A Sra. Gisella sugeriu a criação de um arquivo de Perguntas Frequentes sobre o tema para disponibilização para a sociedade. Complementando, o Sr. Douglas informou também a capacidade da estrutura da Prefeitura para a produção de releases e divulgações de informações do Plano de Mobilidade nas páginas oficiais da Prefeitura, conforme pertinência do tema, além de que a equipe de Comunicação da Prefeitura está completamente a disposição para auxiliar e atender as demandas. O Sr. Giuliano sugeriu a inserção das informações do Plano de Mobilidade dentro do site do Plano Diretor. Seguindo, foram abordados os aspectos referentes ao calendário das atividades das reuniões previstas no termo de referência, com previsões de datas de ocorrência de cada uma delas, sendo demandadas revisões de calendário das reuniões de Oficinas de Trabalho e das Reuniões do Conselho de Desenvolvimento Municipal (CDM). Para as oficinas de trabalho regionais, foi acordado entre os membros da reunião a ocorrência das mesmas nos diferentes turnos (matutino, vespertino, noturno) de modo a permitir que em pelo menos uma reunião a população possa participar. Não foram apresentadas objeções iniciais para as demais datas previstas no calendário. Para encerrar o assunto do Plano de Comunicação, o Sr. Emerson apresentou que a contratada está a disposição para prestar apoio na comunicação do projeto. O quarto ponto abordado foi a Fase II, Diagnóstico e Prognóstico. Inicialmente dentro deste tema foi foram abordadas as pesquisas qualitativas, quantitativas e mapas. Foi apresentado que a equipe



da Consultran Engenharia está iniciando as atividades inerentes às pesquisas. Sobre as pesquisas de sinistros, a equipe da DTT irá fornecer os dados disponíveis. Nas pesquisas Quantitativas, foram apresentados e entregues as Contagens de Tráfego, primeiros resultados de pesquisas já obtidos. Foram apresentados também o início dos trabalhos referentes ao levantamento da legislação pertinente ao tema. Nada mais tendo a tratar, encerrou-se a reunião às quinze horas e quarenta minutos e lavrou-se a presente ata, por todos os presentes assinadas e que caracteriza documento oficial.



Caroline Paim Zanette



Leandro Dinei Viana Soares




Giuliano Elias Colossi



Rodrigo Milanez Goularte

Douglas Nazário



Emerson Dias Gonçalves



Gisella Soares



Guilherme Peixe de Moura



João Paulo Casagrande da Rosa



Rodolfo Koch Wetter