



Governo do Município de Criciúma
Poder Executivo
Secretaria Municipal de Infraestrutura, Planejamento e Mobilidade Urbana

DATAS:	ATIVIDADES REFERENTES A REVISÃO DO PD:
MAIO	
05/05/2023	Análise do texto da legislação existente; Início da Revisão do texto da legislação existente.
12/05/2023	Revisão do texto da legislação existente; Compatibilização da legislação complementar já existente ao texto principal (em tópicos).
19/05/2023	Revisão do texto da legislação existente; Compatibilização da legislação complementar já existente ao texto principal.
26/05/2023	Revisão do texto da legislação existente; Compatibilização da legislação complementar já existente ao texto principal.
JUNHO	
02/06/2023	Revisão do texto da legislação existente; Compatibilização da legislação complementar já existente ao texto principal.
16/06/2023	Revisão do texto da legislação existente; Compatibilização da legislação complementar já existente ao texto principal.
23/06/2023	Pesquisa dos dados da construção civil (edificações novas, parcelamentos do solo) - período de 2012 a 2022.
30/06/2023	Pesquisa dos dados da construção civil (edificações novas, parcelamentos do solo) - período de 2012 a 2022. Identificação dos vértices de crescimento urbano.



Governo do Município de Criciúma
Poder Executivo
Secretaria Municipal de Infraestrutura, Planejamento e Mobilidade Urbana

JULHO	
06/07/2023	Apresentação do diagnóstico ao CDM referente aos itens acima – 19h
07/07/2023	Elaboração de questionário para consulta pública.
14/07/2023	Elaboração de questionário para consulta pública.
21/07/2023	Aplicação de questionário digital/físico – Consulta Pública.
28/07/2023	Aplicação de questionário digital/físico – Consulta Pública.
AGOSTO	
04/08/2023	Aplicação de questionário digital/físico – Consulta Pública.
11/08/2023	Aplicação de questionário digital/físico – Consulta Pública.
18/08/2023	Aplicação de questionário digital/físico – Consulta Pública.
25/08/2023	Aplicação de questionário digital/físico – Consulta Pública.



Governo do Município de Criciúma
Poder Executivo
Secretaria Municipal de Infraestrutura, Planejamento e Mobilidade Urbana

SETEMBRO	
01/09/2023	Aplicação de questionário digital/físico – Consulta Pública.
15/09/2023	Aplicação de questionário digital/físico – Consulta Pública.
22/09/2023	Aplicação de questionário digital/físico – Consulta Pública.
29/09/2023	Análise dos dados obtidos.
OUTUBRO	
06/10/2023	Análise dos dados obtidos.
19/10/2023	Audiência Pública/Reunião para a apresentação dos dados obtidos – CDM e Câmara de Vereadores – 19h
20/10/2023	Elaboração da minuta do Projeto de Lei.
27/10/2023	Elaboração da minuta do Projeto de Lei.
NOVEMBRO	
10/11/2023	Elaboração da minuta do Projeto de Lei.
17/11/2023	Elaboração da minuta do Projeto de Lei.
24/11/2023	Elaboração da minuta do Projeto de Lei.
30/11/2023	Audiência Pública de apresentação da minuta do Projeto de Lei.



Governo do Município de Criciúma
Poder Executivo
Secretaria Municipal de Infraestrutura, Planejamento e Mobilidade Urbana

DEZEMBRO	
01/12/2023	Correções finais.
08/12/2023	Encaminhamento do PL. à Câmara de Vereadores.
15/12/2023	Encaminhamento do PL. à Câmara de Vereadores.

OBS: As datas poderão sofrer alterações no decorrer dos trabalhos.